



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA PRAIA DA CERCA, PRAÇA BELO HORIZONTE, PRAÇA DA BIBLIA, PRAÇA DA RUA DA MARINHA E PRAÇA PARIS
 LOCAL: EM DIVERSOS BAIROS DESTE MUNICÍPIO
 DATA: 08/10/2021

ITEM	ATIVIDADE	CUSTO TOTAL		1º a 12º Meses															
		R\$	%	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.564,83	5,61%	100%															
2	INSTALAÇÃO DO CANTIERO DE OBRAS	204.928,04	14,77%	102.464,02	102.464,02														
3	MOVIMENTO DE TERRA	27.124,45	1,98%	18.987,12	70%	8.137,34	30%												
4	PAREDES E PAINÉIS	2.996,41	0,22%	1.498,20	50%	1.498,20	50%												
5	REVESTIMENTO DE PAREDES	18.999,40	1,37%	9.499,70	50%	4.749,85	25%	4.749,85	25%										
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.034,56	0,44%			3.017,28	50%	3.017,28	50%										
7	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	508.592,16	36,69%	152.559,65	30%	127.133,04	25%	127.133,04	25%										
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.910,97	1,58%	8.764,39	40%	8.764,39	40%												
9	APARELHOS ELÉTRICOS	28.181,30	2,03%																
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	487.732,00	35,16%			146.319,60	30%	146.319,60	30%										
TOTAL GERAL		1.387.004,11	100,00%																
TOTAL SIMPLES		183.028,95		13,20%	298.779,07	21,58%	299.619,69	21,60%	285.601,98	20,59%	21.263,46	1,53%	113.717,07	8,20%					
TOTAL ACUMULADO		183.028,95		13,20%	476.801,92	34,58%	776.421,62	55,98%	1.062.023,58	76,57%	1.273.287,04	91,80%	1.387.004,11	100,00%					
PORCENTAGEM ACUMULADA				13,20%	34,58%	55,98%	76,57%	91,80%	100,00%										

* Recomendação encaminhada pela SEMRA, ante às alterações do anexo IV da IN 43/2017 promovidas pela Portaria Normativa 72/2019 do TCE-ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 WILLIAM GARCIA MENDONÇA
 SECRETARIO ADJUNTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIVANDILSON FERREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL

DIANDILSON FERREIRA DOS SANTOS
 Secretario Municipal de Obras Públicas
 Decreto 305/2020 - PMG / SEMC

91 73 mat. 13. 248-1

TRÂMITES
 CONTÁBEIS (*)

Handwritten signature and initials.