PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Cronograma para Pavimentagdo do Trecho: Rio Calgado a Santana com extenséo de 4,44 km, Estrada de acesso a Comunidade de Alto Rio Calgado - Guarapari / ESGuarapari - ES

Cronograma Fisico Financeiro BDI = 29,63% LS =157,27 %
Inc. Prazo em dias Valor Total
Item Servigos Valor
% 1°més 2°més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més Servigos
1 |SERVICOS PRELIMINARES 96.836,94 2,25 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 96.836,94
2 |TERRAPLENAGEM 194.487,93 4,51 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 194.487,93
3 |DRENAGEM PLUVIAL 1.236.069,39 | 28,68 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 1.236.069,39
4 |PAVIMENTAGAO 2.229.322,70 | 51,73 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 2.229.322,70
5 |OBRAS COMPLEMENTARES 343.021,30 7,96 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 343.021,30
6 |ADMINISTRAGAO LOCAL 209.912,65 4,87 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 209.912,65
Valor Acumulado 4.309.650,91 | 100,00 [ 70.454,90 278.150,85 | 733.549,32 | 1.188.947,78 | 1.644.346,25 | 2.099.744,72 | 2.555.143,19 | 3.010.541,65 | 3.465.940,12 | 3.921.338,59 | 4.239.396,01 | 4.309.750,91 | 4.309.650,91
Valor das Parcelas 70.354,90 207.695,95 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 318.057,42 70.354,90




