
Inc. Valor Total

% 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.836,94 2,25 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 8.069,75 96.836,94

2 TERRAPLENAGEM 194.487,93 4,51 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 16.207,33 194.487,93

3 DRENAGEM PLUVIAL 1.236.069,39 28,68 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 137.341,04 1.236.069,39

4 PAVIMENTAÇÃO 2.229.322,70 51,73 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 247.702,52 2.229.322,70

5 OBRAS COMPLEMENTARES 343.021,30 7,96 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 28.585,11 343.021,30

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 209.912,65 4,87 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 17.492,72 209.912,65

Valor Acumulado 4.309.650,91 100,00 70.454,90 278.150,85 733.549,32 1.188.947,78 1.644.346,25 2.099.744,72 2.555.143,19 3.010.541,65 3.465.940,12 3.921.338,59 4.239.396,01 4.309.750,91 4.309.650,91

Valor das Parcelas 70.354,90 207.695,95 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 455.398,47 318.057,42 70.354,90 4.309.650,91

                         PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

                    CNPJ: 27.165.190/0001-53

                         SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

                            Cronograma para Pavimentação do Trecho: Rio Calçado à Santana com extensão de 4,44 km, Estrada de acesso a Comunidade de Alto Rio Calçado  - Guarapari / ESGuarapari - ES 

Cronograma Físico Financeiro BDI = 29,63%            LS = 157,27 %

Item Serviços Valor
Prazo em dias


