PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CNPJ: 27.165.190/0001-53
SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas

Cronograma para Revitalizagdo Pavimentagao Buenos Aires e regido - Guarapari/ ES

Cronograma Fisico Financeiro
Inc. Prazo em dias Valor Total
ltem Servigos Valor
% 12 més 22 més 32 més 42 més 5° més 62 més 7° més 82 més Servicos
1 |SERVICOS PRELIMINARES 61.811,86 2,90 61.811,86 61.811,86
2 |DRENAGEM PLUVIAL 1.079.864,64 | 50,58 | 215.972,93 215.972,93 215.972,93 215.972,93 215.972,93 1.079.864,64
3 [PAVIMENTAGAO 993.233,03 46,52 198.646,61 198.646,61 198.646,61 198.646,61 198.646,61 993.233,03
Valor Acumulado 2.134.909,53 | 100,00 | 277.784,79 | 692.404,32 | 1.107.023,85 | 1.521.643,39 | 1.936.262,92 | 2.134.909,53
Valor das Parcelas 277.784,79 414.619,53 414.619,53 414.619,53 414.619,53 198.646,61

ELABORADO POR: GERENCIA ESTRATEGICA DE ENGENHARIA, OBRAS E POLITICAS PUBLICAS
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