
                         PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
                    CNPJ: 27.165.190/0001-53

                         SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Públicas

                            Cronograma para Revitalização Pavimentação Buenos Aires e região  - Guarapari / ES

Cronograma Físico Financeiro

Item Serviços Valor
Inc. Prazo em dias Valor Total

% 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.811,86 2,90 61.811,86 61.811,86

2 DRENAGEM PLUVIAL 1.079.864,64 50,58 215.972,93 215.972,93 215.972,93 215.972,93 215.972,93 1.079.864,64

3 PAVIMENTAÇÃO 993.233,03 46,52 198.646,61 198.646,61 198.646,61 198.646,61 198.646,61 993.233,03

Valor Acumulado 2.134.909,53 100,00 277.784,79 692.404,32 1.107.023,85 1.521.643,39 1.936.262,92 2.134.909,53 2.134.909,53

Valor das Parcelas 277.784,79 414.619,53 414.619,53 414.619,53 414.619,53 198.646,61 2.134.909,53

ELABORADO POR: GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE ENGENHARIA, OBRAS E POLÍTICAS PÚBLICAS


